



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

Số: 224 / NQ-DHT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 163/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc ngày 07/10/2020;
Căn cứ ủy quyền theo Nghị quyết số 856/NQ-DHT ngày 26/8/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc chủ động thực hiện các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 13/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar.

Tiến độ dự án được điều chỉnh:

- Khởi công và xây dựng các công trình của dự án: Quý I/ 2022 đến Quý IV/ 2027;
- Hoàn thành xây dựng và đưa toàn bộ dự án vào vận hành đồng bộ: Quý IV/ 2027.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Website;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ